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AGUA POTABLE

1 28 INV-AP-FISM-01/14-04614 EL CAPULÍN
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

MULTISERVICIOS MORAD, S.A. DE C.V.

RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN OCAMPO  O AV. SAN FILIBERTO  

ENTRE  AV.  HERMOSILLO  Y  AV. SIN NOMBRE.
 $     1,045,500.00  $        965,679.33  $    1,045,500.00  $    1,045,500.00 $0.00 ML 1,327.00 09-ago-14 06-nov-14 PERSONAS 590 95% 30% 1,260.65 $289,703.80 $675,975.53 $0.00

2 28 LP-DS-FISM-02/14 LAS ALAZANAS
ING. JESÚS ENRIQUE VERDUZCO 

FRESNILLO
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR RIVEREÑO.  $     1,445,507.94  $     1,331,448.05  $    1,445,507.94  $    1,445,507.94 $0.00 ML 52.50 02-ago-14 30-oct-14 PERSONAS 1500 33% 30% 17.33 $399,434.42 $932,013.63 $1.00

3 28 INV-DS-FISM-02/14-04614 LAS ALAZANAS
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

DRENAJE SANITARIO ENTRE SECTOR SANTA URSULA Y LUCIO BLANCO y 

EULALIO GUTIÉRREZ.
 $        900,000.00  $        439,956.45  $       900,000.00  $       900,000.00 $0.00 ML 389.50 09-ago-14 06-nov-14 PERSONAS 200 25% 30% 97.38 $131,986.94 $307,969.51 $2.00

4 28 LP-DS-FISM-03/14 FRANCISCO VILLA ARQ. MIGUEL ESPINOZA PEREZ 
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR COMPRENDIDO 

DESDE DÍAZ LOMBARDO A RAUL MADERO Y DE LA CARR. AEROPUERTO AL 

ARROYO "EL COYOTE".

 $     1,650,000.00  $     1,259,488.65  $    1,650,000.00  $    1,650,000.00 $0.00 ML 1,544.00 02-ago-14 30-oct-14 PERSONAS 1200 30% 36% 463.20 $459,032.92 $800,455.73 $3.00

5 28 LP-DS-FISM-04/14

BRUNO ALVAREZ, 

U.T.,(INSURGENTES) 

COBAT # 18, SEC. No. 11, 

LOMAS DEL ROSARIO

ING ESEQUIEL ESTRADA MERCADO

PRIMERA ETAPA DE EXTENSIÓN DEL COLECTOR SANITARIO "COYOTE ALTO" 

DE LA PROLONGACIÓN BLVD. SAN PATRICIO A SEGUNDO ANILLO (Primera 

Etapa).

 $     8,000,000.00  $     7,784,879.29  $    8,000,000.00  $    8,000,000.00 $0.00 ML 1,793.75 02-ago-14 30-oct-14 PERSONAS 17000 7% 30% 125.56 $2,335,463.79 $5,449,415.50 $4.00

6 28 LP-CP-FISM-05/14 LOMAS DEL RIO
PETHERIKA URBANIZACION Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL LOMAS DEL RÍO.  $     6,825,000.00  $     6,618,902.66  $    6,825,000.00  $    6,825,000.00 $0.00 ML 2,685.32 02-ago-14 30-oct-14 PERSONAS 2500 92% 30% 2,470.49 $1,985,670.80 $4,633,231.86 $5.00

7 28 INV-AP-FISM-04/14-04614
NACIONES UNIDAS 3ERA 

ETAPA

GRUPO MENDELE NUEVO SANTANDER, 

S.A. DE C. V.

RED DE AGUA POTABLE EN PANAMÁ Y BRASIL ENTRE CANADÁ  Y ESTADOS 

UNIDOS, COL. "NACIONES UNIDAS 3ERA ETAPA"
 $        390,000.00  $        368,878.45  $       390,000.00  $       390,000.00 $0.00 ML 518.00 09-ago-14 22-sep-14 PERSONAS 500 20% 0% 0.00 $110,663.54 $0.00 $0.00 0

SUBTOTAL $20,256,007.94 $18,769,232.88 $20,256,007.94 $20,256,007.94 $0.00 23,490 28% 63.19% $5,711,956.21 $12,799,061.76 $0.00 $0.00

DRENAJE Y LETRINAS 0.00 $0.00

8 28 AD-DS-FISM-06/14-04612 AMERICA No. 1

GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

CAPAFEZA DE NUEVO LAREDO, S.A. DE 

C.V.

REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 

AMÉRICA No. 1 (REPÚBLICA DE CUBA ENTRE CANADÁ Y NICARAGUA).
 $        350,000.00  $        177,904.40  $       350,000.00  $       350,000.00 $0.00 ML 126.50 29-ago-14 13-oct-14 PERSONAS 120 1% 30% 1.27 $53,371.32 $124,533.08 $0.00

SUBTOTAL $350,000.00 $177,904.40 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 120 15% 35.58% $53,371.32 $124,533.08 $0.00 $0.00

EDUCACIÓN 0.00

9 28 INV-IE-FISM-05/14-04612 CLAUDETTE ING RICARDO CANTU RIOS
CONSTRUCCIÓN  DE AULA DE COMPUTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS HEROES 

MATUTINA (UNITARIA).
 $        500,000.00  $        466,619.33  $       500,000.00  $       500,000.00 $0.00 AULA 76.33 09-ago-14 06-nov-14 PERSONAS 43 70% 40% 53.43 $188,001.20 $278,618.13 $0.00

10 28 INV-IE-FISM-06/14-04612
 KM. 13 PTE. FRACC. 

REGINA
ARQ. JUAN LEONARDO ALCALA  ALVAREZ

CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN  ESC. PRIMARIA PLAN DE AYALA, 

MAT. UBICADA EN ALLENDE Y FCO. I .MADERO KM. 13 PTE. FRACC. REGINA.
 $     1,225,000.00  $     1,196,289.72  $    1,225,000.00  $    1,225,000.00 $0.00 DESAYUNADOR 168.44 09-ago-14 06-nov-14 PERSONAS 438 45% 30% 75.80 $358,886.92 $837,402.80 $0.00

11 28 EL CAMPANARIO
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE 

GONZÁLEZ UBICADO EN RÍO USUMACINTA S/N  FRACC. EL CAMPANARIO.
 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 137 $121,139.08 $0.00

15 28
INDEPENDENCIA 

NACIONAL

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN  JARDÍN DE NIÑOS  ADRIANA GONZÁLEZ 

DE HERNÁNDEZ MAT  UBICADO EN  LOTE 5 MANZANA 3 COL. 

INDEPENDENCIA NACIONAL.

 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 83 $0.00 $0.00

12 28 GUERREROS DEL SOL

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN  JARDIN DE NIÑOS  GAUDENCIO 

HERNÁNDEZ CANCELADO  UBICADO EN  RÍO LOIRA Y MINA S/N 

COL.GUERREROS DEL SOL.

 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 61 $131,952.89 $0.00

18 28 GUERREROS DEL SOL

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN   ESCUELA PRIMARIA ANTONIO 

ELEODORO VELEZ CASTRO, MAT.  UBICADO EN GONZÁLEZ S/N COL. 

GUERREROS DEL SOL.

 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 201 $0.00 $0.00

13 28 CONSTITUCIONAL
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN  JARDÍN DE NIÑOS  NUEVA CREACIÓN 

COL.CONSTITUCIONAL  UBICADO EN  ARTICULO 28  COL CONSTITUCIONAL.
 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 163 $123,216.67 $0.00

17 28 CLAUDETTE

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN   ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES 

MAT.  (UNITARIA)  UBICADO EN PASEO DE LOS INDIOS Y RECOLECTORES S/N 

COL. CLAUDETTE. 

 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 43 $0.00 $0.00

14 28
 KM. 13 PTE. FRACC. 

REGINA

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA 

CARRANZA UBICADO EN  ÁLVARO OBREGON S/N KM. 13 FRACC. REGINA.
 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 190 $106,438.93 $0.00

16 28
 KM. 13 PTE. FRACC. 

REGINA

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN   ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, 

MAT.  UBICADO EN ALLENDE Y FCO. I .MADERO KM. 13 PTE. FRACC. REGINA
 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 438 $0.00 $0.00

19 28 FRANCISCO VILLA

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN   ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALONSO 

BRICEÑO ROSALES, MAT.  UBICADO EN DOROTEO ARANGO E IGLESIAS 

CALDERÓN.

 $        178,759.69  $       178,759.69  $       178,759.69 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 592 $234,894.15 $0.00

20 28 EL CAMPANARIO

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN   ESCUELA PRIMARIA PROFR. CECILIO 

JESÚS CASTILLO CASTILLO MAT.  UBICADO EN  RIO  DEL CARMEN NO. 73  

COL. EL CAMPANARIO.

 $          95,000.00  $         95,000.00  $         95,000.00 $0.00 LOTE 1.00 PERSONAS 433 $0.00 $0.00

SUBTOTAL $2,758,759.69 $2,688,111.52 $2,758,759.69 $2,758,759.69 $0.00 2,822 31% 54.09% $854,448.87 $1,492,329.57 $0.00 $0.00

SALUD

21 28 LP-EPUB-FISM-01/14
 SANTA CECILIA - 

GRANJAS TREVINO

HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V.

DISPENSARIO MÉDICO EN COL.  GRANJAS TREVINO - SANTA CECILIA (KM. 

13).
 $     5,000,000.00  $     6,395,966.76  $    5,000,000.00  $    5,000,000.00 $0.00 DISPENSARIO 1.00 02-ago-14 30-oct-14 PERSONAS 6075 35% 30% 0.35 $1,918,790.03 $4,477,176.73 $0.00

22 28
 SANTA CECILIA - 

GRANJAS TREVINO

EQUIPAMIENTO PARA DISPENSARIO MÉDICO EN  COL.  GRANJAS  TREVINO - 

SANTA CECILIA (KM. 13).
 $     1,000,000.00  $     1,000,000.00  $    1,000,000.00  $    1,000,000.00 $0.00 DISPENSARIO 1.00 15-ago-14 30-dic-14 PERSONAS 6,075 0% 0.00 $1,000,000.00 $0.00

SUBTOTAL $6,000,000.00 $7,395,966.76 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $0.00 12,150 0% 0.00% $1,918,790.03 $229,655.60 $0.00 $0.00

URBANIZACIÓN

23 28 COL.FRANCISCO VILLA
CONSTRUCCIÓN DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA 

COLONIA FRANCISCO VILLA.
 $          42,782.94  $         42,782.94  $         42,782.94 $0.00 PZAS 9.00 PERSONAS 39 $271,367.02 $0.00

24 28
COL.PRADERAS DEL 

MEZQUITAL

CONSTRUCCIÓN DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA 

COLONIA PRADERAS DEL MEZQUITAL.
 $          85,565.88  $         85,565.88  $         85,565.88 $0.00 PZAS 18.00 PERSONAS 77 $0.00 $0.00

25 28 COL. LOS ARTISTAS
CONSTRUCCIÓN DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA 

COLONIA LOS ARTISTAS.
 $          57,043.97  $         57,043.97  $         57,043.97 $0.00 PZAS 12.00 PERSONAS 52 $0.00 $0.00

26 28
COLONIA 

INDEPENDENCIA 

NACIONAL

CONSTRUCCIÓN DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LAS 

COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL.
 $        156,870.95  $       156,870.95  $       156,870.95 $0.00 PZAS 33.00 PERSONAS 143 $0.00 $0.00

27 28 COL. SAN ROBERTO
CONSTRUCCIÓN DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA  

COLONIA  SAN ROBERTO.
 $          76,058.67  $         76,058.67  $         76,058.67 $0.00 PZAS 16.00 PERSONAS 69 $0.00 $0.00

28 28 LP-PAV-FISM-06/14 FRANCISCO VILLA
MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO 

LAREDO, S.A. DE C.V.

PAVIMENTACIÓN LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y 

ADELITAS. 
 $     1,650,000.00  $     1,593,845.09  $    1,650,000.00  $    1,650,000.00 $0.00 M2 1,861.74 02-ago-14 30-oct-14 PERSONAS 1500 20% 30% 372.35 $478,153.53 $1,115,691.56 $0.00

$100,668.9230% 0.59

INV-ALUMPUB-FISM-08/14-

04614
MULTISEVICIOS ABACO, SA DE CV  $        387,667.17 23-ago-14 06-oct-14 25% $116,300.1530% 2.25

AD-IE-FISM-04/14-04612 ARQ. RICARDO GUERRA DAVALOS  $        335,563.07 25-jul-14

$52,807.1530% 0.90

AD-IE-FISM-02/14-04612 ING. JOSE ALBERTO ANGUIANO OLVIRA  $        152,055.62 25-jul-14 22-sep-14 $45,616.6930% 0.80

AD-IE-FISM-03/14-04612 ING. JUAN MANUEL BARRERA  $        176,023.82 25-jul-14 90%

$51,916.75

30% 0.20 $56,551.24

AD-IE-FISM-01/14-04612 C. ALBERTO SUAREZ CARDONA  $        173,055.83 25-jul-14 22-sep-14

AD-IE-FISM-05/14-04612 ARQ. RICARDO GUERRA DAVALOS  $        188,504.13 25-jul-14 22-sep-14 20%
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29 28 LP-PAV-FISM-07/14 FRANCISCO VILLA C. DORA ELIA RODRIGUEZ GARCIA PAVIMENTACIÓN LUIS AGUIRRE ENTRE PAREDÓN Y LÍMITE CON ARROYO.  $     1,850,000.00  $     1,589,298.74  $    1,850,000.00  $    1,850,000.00 $0.00 M2 1,854.72 02-ago-14 30-oct-14 PERSONAS 1500 35% 30% 649.15 $476,789.61 $1,112,509.13 $0.00

30 28 FRANCISCO VILLA
BANQUETAS EN LUIS AGUIRRE ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y LÍMITE 

CON ARROYO.
 $        740,000.00  $       740,000.00  $       740,000.00 $0.00 M2 240.00 15-ago-14 30-dic-14 PERSONAS 1500 #¡DIV/0! 0.00 $0.00 $0.00

31 28 GUERREROS DEL SOL BANQUETAS XOCHIPILLI ENTRE CHIHUATETEO Y CALLE SIN NOMBRE.  $        115,838.00  $       115,838.00  $       115,838.00 $0.00 M2 250.20 PERSONAS 1500 $266,059.11 $0.00

32 28 GRANJAS ECONOMICAS BANQUETAS BUGAMBILIA ENTRE ROSAL Y BEGONIA.  $        141,909.50  $       141,909.50  $       141,909.50 $0.00 M2 423.72 PERSONAS 1500 $0.00 $0.00

33 28
INV-ALUMPUB-FISM-07/14-

04614
EL PROGRESO DESARROLLO CONSTRUCTIVO ALCON, S.A. DE C.V.

ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVRD. GEA ENTRE CANSECO Y BLVRD. 

PROGRESO
 $        758,092.00  $        901,320.02  $       758,092.00  $       758,092.00 $0.00 ML 712.10 09-ago-14 07-oct-14 PERSONAS 1200 98% 30% 697.86 $270,396.01 $630,924.01 $0.00

SUBTOTAL $5,674,161.91 $4,852,215.46 $5,674,161.91 $5,674,161.91 $0.00 PERSONAS 9,080 0% 0.00% $1,455,664.63 $3,396,550.83 $0.00 $0.00

TECHO FINANCIERO TOTAL $35,038,929.54 $33,883,431.02 $35,038,929.54 $35,038,929.54 $0.00 PERSONAS 47,662 0% 0.00% $9,994,231.06 $6,521,734.64 $0.00 $0.00

$114,025.3330%98%INV-B-FISM-03/14-04614 C. JOSE LUIS CARDENAS VILLA  $        380,084.44 09-ago-14 22-sep-14

$16,515,965.70


