
 Contratado  Ejercido (2018)  Fisico  Financiero 

1 FORTAMUN 2017

ALUMBRADO PUBLICO POR BLVD. REA 

ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO 

Y AMAZONAS Y/O PROFRESOR 

SANTOS GUZMAN EN LAS COLONIAS 

NUEVO PROGRESO Y 

CONSTITUCIONAL

 NUEVO PROGRESO Y 

CONSTITUCIONAL 
6,943,706.29                       2,266,679.76 19% 63%  TERMINADA 

2 FORTAMUN 2017

MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DEL 

SECTOR "O" MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 

DISTRIBUCION DE 24" DE LAS CALLES 

ALDAMA Y ALLENDE EN LAS 

COLONIAS JARDIN, MORELOS Y 

JUAREZ

 JARDIN, MORELOS Y 

JUAREZ 
                     17,493,798.70 579,303.45 98% 100%  TERMINADA 

3 FORTAMUN 2017

DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 

CAMELLON CENTRAL POR BLVD. REA 

ENTRE SEGUNDO ANILLO PERIFERICO 

Y MENTOR Y POR BLVD. CARLOS 

CANSECO Y PROMETO EN LAS 

COLONIAS NUEVO PROGRESO, 

CONSTITUCIONAL Y NUEVA VICTORIA

 NUEVO PROGRESO, 

CONSTITUCIONAL Y 

NUEVA VICTORIA 

12,598,793.19                     6,526,552.80 60% 76%  TERMINADA 

4 FORTAMUN 2017

CONSTRUCCION DE CENTRO 

COMUNITARIO EN LA CALLE BADIAN 

EN LA COLONIA AMPLIACION EL 

NOGAL

 EL NOGAL                        9,534,346.12 372,562.57 74% 95%  TERMINADA 

5 FORTAMUN 2017

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO POR MARCIAL CAVAZOS 

ENTRE INCAS Y SANTA URSULA, 

(INCLUYE BANQUETAS) EN LA 

COLONIA LAS ALAZANAS

 ALAZANAS                        3,784,889.04 451,873.85 46% 75%  EN PROCESO 

TOTAL 10,196,972.43$   
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