

 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MES DE JULIO DE 2016 FORTASEG (15/07/2016 - 31/07/2016)	
--	---	--	---

Entidad Federativa: Tamaulipas
 Municipio: Nuevo Laredo

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

COPARTICIPACIÓN	Convenio (Anexo Técnico Autorizado)		Rendimientos financieros		Convenio Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
	Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso

REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública/ Recursos de coparticipación

Indemnizaciones a los elementos policiales separados del servicio	PROGRAMA	1	\$540,000.00	\$0.00	1	\$540,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	PROGRAMA	1	\$6,722,484.25	\$0.00	1	\$6,722,484.25	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
SUBTOTAL			\$7,262,484.25	\$0.00		\$7,262,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Total			\$7,262,484.25	\$0.00		\$7,262,484.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

RENDIMIENTOS

CONCEPTO	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AVANCE FINANCIERO

Total Convenido	\$7,262,484.25	\$0.00	\$7,262,484.25
Total Convenio Modificado	\$7,262,484.25	\$0.00	\$7,262,484.25
Total Comprometido	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Avance	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Carlos Enrique Canturosas Villarreal
LIC. CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCION DE SEGURIDAD
CIUDADANA
VO. LAREDO, TAMAULIPAS

Mario Alberto Larios Muñoz
LIC. MARIO ALBERTO LARIOS MUÑOZ
 ENLACE FORTASEG

SESNP|03398a53c-5a50-11e6-b768-827ce61099cf|2016-08-04T09:31:58
 [228]1848|3398a5e0-5a50-11e6-b768-827ce61099cf|7|1



FEDERAL		Convenido (Anexo Técnico Autorizado)		Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
		Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MES DE JULIO DE 2016 FORTASEG (15/07/2016 - 31/07/2016)															
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
Entidad Federativa:Tamaulipas Municipio:Nuevo Laredo Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública															
REPORT DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS FEDRALES FORTASEG															
DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL															
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL															
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento Personal)															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento e Infraestructura)															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES															
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura (Sistema de Videovigilancia)															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA															
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS															
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura															
SUBTOTAL		-		\$0.00	-			-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA															
PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
Intervención de Especialistas	INTERVENCIÓN	1	\$1,900,000.00	\$0.00	1	\$1,900,000.00	0	\$0.00	0	\$900,000.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
Mejoramiento de los Planteles Escolares	MEJORAMIENTO	1	\$226,453.20	\$0.00	1	\$226,453.20	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
Encuestas de Medición del Impacto	ENCUESTA	1	\$100,000.00	\$0.00	1	\$100,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
SUBTOTAL		-	\$2,226,453.20	\$0.00	-	\$2,226,453.20	-	\$2,000,000.00	-	\$900,000.00	-	\$0.00	0%	0%	
Total		-	\$2,226,453.20	\$0.00	-	\$2,226,453.20	-	\$0.00	-	\$900,000.00	-	\$0.00	0%	0%	

RENDIMIENTOS			
CONCEPTO	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Aplicados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Disponibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVANCE FINANCIERO			
Total Convenido	\$2,226,453.20	\$0.00	\$2,226,453.20
Total Convenido Modificado	\$2,226,453.20	\$0.00	\$2,226,453.20
Total Comprometido	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Pagado	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
Total Avance	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Carlos Enrique Canturosas Villarreal

LIC. CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



Mario Alberto Larios Muñoz

LIC. MARIO ALBERTO LARIOS MUÑOZ
ENLACE FORTASEG

DIRECCION DE SEGURIDAD
CRUADANA
VIA LARRO, TAMPULIPOS

SESNP|1|339b8f5a-5a50-11e6-b768-827ce61099cf|2016-08-04T09:31:58
[228|1848|339b90ce-5a50-11e6-b768-827ce61099cf|7|1|

