



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: NUEVO LAREDO  
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : CAPUFE 2013

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA FEDERAL	PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)			SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO					FISICO	FINANCIERO		U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
LP-CM-CAPUFE-01/13	ADECUACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INDUCCION AL PUENTE INTERNACIONAL No. 1, POR LA CALLE DR. MIER Y PINO SUAREZ (VICTORIA) ENTRE LAURO DEL VILLAR Y CESAR LOPEZ DE LARA.	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	18-jun-13	LP-CM-CAPUFE-01/13-8511	29-jun-13	27-sep-13	06-ago-13	17-may-14	1,579,793.81	692,811.38	123550006	615	100%	100%	A	PZAS.	762.00	150,000
LP-CM-CAPUFE-03/13	ADECUACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVE. DEGOLLADO ENTRE PASEO COLON Y 15 DE JUNIO	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	18-jun-13	LP-CM-CAPUFE-03/14	29-jun-13	27-sep-13	14-ago-13	28-abr-14	1,488,158.31	894,905.74	123550006	615	100%	100%	A	ML	7,053.99	150,000
LP-CM-CAPUFE-04/13	CONSTRUCCION DE UN TERCER CARRIL EN VIALIDADES DE INTERCOMUNICACION ENTRE PUENTES INTERNACIONALES No. 1 Y No. 2, INCLUYE: SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL.	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	18-jun-13	LP-CM-CAPUFE-04/13-8511	29-jun-13	26-nov-13	-	-	4,222,419.47	2,233.20	123550006	615	0%	4%	C	M²	1,367.68	150,000
LP-CM-CAPUFE-05/13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORIZACION SOBRE LAS AVE. DEGOLLADO, LEANDRO VALLE ENTRE 15 DE JUNIO Y PASEO COLON Y POR AVE. REFORMA Y 15 DE JUNIO.	SECTOR CENTRO	22-mar-13	B) DEL COMITÉ	30-ago-13	LP-CM-CAPUFE-05/13-8511	13-sep-13	17-dic-13	27-sep-13	22-ene-14	7,863,447.50	1,379,954.89	123550006	615	100%	100%	A	PZAS.	56.00	100,000
LP-PAV-CAPUFE/2013-02/14	COMPLEMENTO DE LA AMPLIACION DEL SEGUNDO CUERPO DE LA AVE. MONTERREY ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ANZURES	HACIENDAS J. LONGORIA, LOS PRESIDENTES Y LOS FRESNOS		B) DEL COMITÉ		LP-PAV-CAPUFE/2013-02/14					7,149,374.55	2,113,172.14	123550006	615	30%	30%	B	M²	4925.9	35000