

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	FISMUN 2018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 1o DE ENERO.	1o DE ENERO.	1,367,089.73	410,126.92	30%	30%	EN PROCESO
2	FISMUN 2018	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EDUARDO GUZMAN ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO MISSISSIPPI ENTRE ROMA Y ANALOGA, POR RIO DE LAS NUECES ENTRE ROMA Y ANALOGA Y POR ANALOGA ENTRE EDUARDO GUZMAN Y RIO LOIRA, EN LA COLONIA 1o DE ENERO.	1o DE ENERO	1,068,962.45	320,688.74	30%	30%	EN PROCESO
3	FISMUN 2018	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y LOMA DEL BAJIO, POR LOMA DEL BAJIO ENTRE EJERCITO TRIGARANTE Y LOMA PEQUEÑA, POR LOMA PEQUEÑA ENTRE LOMA DEL BAJIO Y MARIANO ABASOLO, POR MARIANO ABASOLO ENTRE LOMA PEQUEÑA E INDEPENDENCIA Y POR INDEPENDENCIA ENTRE MARIANO ABASOLO Y JUAN ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO.	LOMAS DEL ROSARIO	525,230.59	157,569.18	30%	30%	EN PROCESO
4	FISMUN 2018	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO), POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	LOS ARTISTAS II	784,448.69	235,334.61	30%	30%	EN PROCESO
5	FISMUN 2018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA (MUSAS) Y PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ; POR PENELOPE OLIMPICOS (URANO) ENTRE BLVD CARLOS CANSECO GONZALEZ Y SIRIA Y POR PROLONGACION SIRIA ENTRE PENELOPE OLIMPICOS (URANO) Y LIMITE NORTE, EN LA COLONIA LOS ARTISTAS II.	LOS ARTISTAS II	1,377,539.49	413,261.86	30%	30%	EN PROCESO

TOTAL

\$ 1,536,981.30