



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2017)	Fisico	Financiero	
1	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN EL ENTRONQUE DEL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO Y BLVD. DR. CARLOS CANSECO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO	LOS GARZA	43,021,564.43	19,844,818.41	79%	76%	EN PROCESO
2	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR PRIVADA MONTE OLIMPO ENTRE BOULEVARD GEA Y ESFINGE EN LA COLONIA EL PROGRESO	EL PROGRESO	952,200.27	640,077.04	100%	100%	TERMINADO

TOTAL \$ 20,484,895.45