



ANEXO 5
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
				Contratado	Ejercido (2018)	Fisico	Financiero	
1	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA AVE. DEL SOL UBICADA EN LA AVENIDA DEL SOL ENTRE GALAXIA Y SOLAR EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	1,314,106.92	1,300,286.18	100%	99%	TERMINADA
2	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA SOLSTICIO UBICADA EN LA CALLE SOLSTICIO Y VERRADA EQUINOCCIO EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL	VILLAS DEL SOL	1,309,096.91	1,245,364.38	100%	95%	TERMINADA
3	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA LOS COLORINES UBICADA EN SELENE ENTRE CICLOPES Y MOMO EN LA COLONIA LOS COLORINES	LOS COLORINES	1,959,146.86	1,921,401.22	100%	98%	TERMINADA
4	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA VILLAS DE SAN MIGUEL UBICADA EN SANTA INES ENTRE SAN FULGENCIO Y PRIV. SANTA INES EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL	VILLAS DE SAN MIGUEL	1,963,132.06	1,927,737.63	92%	98%	TERMINADA
5	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA LAGOS UBICADA EN LAGO DE TORONTO ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y LAGO DE MONTEBELLO EN LA COLONIA LAGOS	LAGOS	2,198,554.38	1,986,057.52	45%	90%	TERMINADA
6	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2018	PLAZA AMPLIACION EL NOGAL UBICADA EN BADIAN ENTRE EMILIO ZAPATA Y LIMITE DE PROPIEDAD EN LA COLONIA AMPLIACION EL NOGAL	EL NOGAL	2,497,088.05	2,381,689.69	100%	95%	TERMINADA

TOTAL

\$ 10,762,536.62