

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe y Avance de Obras Públicas(FOPADEM 2015)
Ejercicio Fiscal 2015

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	UBICACIÓN	No. Contrato	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
						Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
1	FOPADEM 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA VIALIDAD LAGO DE TEXCOCO ENTRE ABETO Y PROLONGACION LAGUNA MADRE EN LAS COLONIAS RESIDENCIAL LA HERRADURA	LA HERRADURA Y LOS ENCINOS	LP-VIAL-FOPADEM-01/15	LICITACION PUBLICA	3,430,296.62	1,029,088.99	30%	30%	EN PROCESO

TOTAL

1,029,088.99